

СОГЛАСОВАНО:

Начальник УОиДО

Администрации г. Норильска

И.В. Маслова

« » 2011 г.

УТВЕРЖДЕНО:

Директор МБОУ «СОШ №42»

Л.Д. Курилова

« 31 » октября 2011 г.

**План работы
по подготовке к введению федерального образовательного стандарта
основного общего образования
в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №42» г. Норильска**

Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные	Подтверждающие документы
Создание нормативно – правовой базы			
Создание рабочей группы по вопросам подготовки и введению ФГОС ООО	Ноябрь 2011г	Л.Д. Курилова И.Е. Чепеленко	Приказ по школе
Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней.	Ноябрь-декабрь 2011г.	И.Е. Чепеленко	
Внесение изменений в «Положение о промежуточной аттестации» в части введения комплексного подхода к оценке результатов: предметных, метапредметных, личностных.	Январь - май 2012 г.	Л.Д. Курилова	Протокол педагогического совета
Издание приказов О переходе ОУ на обучение по ФГОС ООО; О разработке образовательной программы; Об утверждении образовательной программы; Об утверждении годового учебного графика; Об утверждении учебного плана; Об утверждении программы внеурочной деятельности; О проведении ВУК по реализации ФГОС ООО; О внесении изменений в должностные	Март - май 2012 г.	Л.Д. Курилова	Приказ по школе Протокол педагогического совета

инструкции учителя предметника			
Внесение изменений в должностные инструкции учителя - предметника	Январь - май 2012 г.	Л.Д. Курилова И.Е. Чепеленко	Протокол педагогического совета
Разработка образовательной программы: Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования; Учебный план основного общего образования; Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного общего образования; Рабочие программы учебных предметов, курсов обязательной части учебного плана; Программы учебных предметов, курсов части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса; Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся; Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы	Декабрь - май 2012 г.	И.Е. Чепеленко	Протокол педагогического совета
Организационное обеспечение во подготовке и введении ФГОС ООО			
Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур ОУ по подготовке к введению новых стандартов	Ноябрь - май 2012 г.	Л.Д. Курилова	Протокол совещания при директоре
Координация взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающее организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся	Апрель - май 2012 г.	Н.В. Якубовская	Протокол совещания при директоре
Проведение анкетирования по изучению образовательных потребностей и интересов обучающихся и запросов родителей по использованию часов	Март- май 2012 г.	И.Е. Чепеленко Н.В. Якубовская	Информационно - аналитические справки

вариативной части учебного плана			
Проведение индивидуальных консультаций по вопросам введения ФГОС основного общего образования	В течение года	И.Е. Чепеленко Члены рабочей группы	Информационные справки
Определение оптимальной модели организации образовательного процесса, обеспечивающей вариативность внеурочной деятельности обучающихся	Февраль-апрель 2012г.	И.Е. Чепеленко Н.В. Якубовская	Информационная справка
Информационное обеспечение по подготовке и введению ФГОС ООО			
Разработка медиаплана информирования общественности о введении ФГОС основного общего образования через средства массовой информации, сайт образовательного учреждения	Ноябрь 2011 г.	И.Е. Чепеленко	Медиаплан
Информирование участников образовательного процесса и общественности по ключевым позициям введения ФГОС ООО	В течение всего периода	И.Е. Чепеленко	Протокол родительского собрания, публикации в СМИ
Использование сайта ОУ для обеспечения постоянного доступа участников образовательного процесса к информации	В течение всего периода	Л.В. Сергеева	Приказ по школе
Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС ООО. Организация публичной отчетности ОУ о ходе и результатах введения ФГОС ООО	В течение всего периода	И.Е. Чепеленко Л.В. Сергеева	Публикации в СМИ, на школьном сайте
Условия реализации основной образовательной программы основного общего образования			
1. Учебно – методическое обеспечение			
Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО	Ноябрь – март 2012 г.	И.Е. Чепеленко Е.В. Аксентьева	Информационная справка
Формирование заказа: обеспеченность учебниками на 01.09.2012. (Обеспеченность дополнительной литературой (художественной, научно-популярной, справочно-библиографическими и периодическими изданиями)	В течение учебного года	Е.В. Аксентьева	Мультимедиа заказ Списки печатных и электронных образовательных ресурсов
Участие в мониторинге (готовности и результатов) освоения ФГОС ООО	Февраль-апрель 2012г.	И.Е. Чепеленко	Заполнение мониторинга
Освоение и внедрение электронных образовательных ресурсов, обеспечивающих реализацию ФГОС	В течение года	И.Е. Чепеленко	Электронные образовательные

основности общего образования			ресурсы
<p>Создание условий для повышения компетентности учителей - предметников в решении учебно-познавательных и профессиональных задач:</p> <ul style="list-style-type: none"> - методический семинар «Системно-деятельностный подход как основа технологии ФГОС» - методический семинар «Роль тьютора в образовательном процессе подростковой школы» - методический семинар «психология подростка» <p>Разработка модели подростковой школы через организацию клубной деятельности</p> <p>Презентация модели на городских педагогических чтениях</p>	<p>Январь 2012г.</p> <p>Март 2012 г.</p> <p>Апрель 2012г.</p> <p>Декабрь 2011-февраль 2012г.</p> <p>Апрель 2012 г.</p>	<p>И.Е. Чепаленко</p> <p>И.Е. Чепаленко</p> <p>И.Е. Чепаленко</p> <p>И.Е. Чепаленко Н.В. Якубовская</p> <p>Н.В. Якубовская</p>	

2. Информационное обеспечение

<p>Создание учебного кабинета, включающего совокупность технологических средств (поутбуки, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты).</p> <p>Создание условий для осуществления деятельности в электронной (цифровой) форме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - цифровизацию образовательного процесса; - размещения и сохранения материалов образовательного процесса; - фиксации хода образовательного процесса и результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования; - взаимодействие между участниками образовательного процесса; - контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным образовательным 	<p>Февраль-май 2012 г.</p> <p>В течение года</p>	<p>А.Д. Курилова</p> <p>А.Д. Курилова Л.В. Сергеева</p>	<p>Протокол совещания при директоре</p>
--	--	---	---

ресурсам в сети Интернет;			
Проведение родительского собрания будущих пятиклассников	Май 2012г.	И.Е. Чепеленко	Протокол родительского собрания
Освещение в СМИ мероприятий по подготовке и введению ФГОС ООО	Март-май 2012 г.	И.Е. Чепеленко	
3. Кадровое обеспечение			
Повышение квалификации учителей в ККИПК и ППРО	Согласно плана ККИПК и ППРО	И.Е. Чепеленко	График обучения
Участие в муниципальных мероприятиях: семинары, мастер-классы, практикумы для учителей основной школы по организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ООО	Согласно муниципального плана	И.Е. Чепеленко	
4. Материально – техническое обеспечение			
Проведение инвентаризации материально-технической, учебно-методической, информационной базы с целью определения ее соответствия ФГОС ООО и определения необходимых потребностей	Ноябрь 2011	Л.Д. Курилова Г.М. Аташева	Протокол совещания при директоре
Создание рабочих зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах, обеспечивающих возможность для организации урочной и внеурочной деятельности	В течение года	Л.Д. Курилова Г.М. Аташева	Протокол совещания при директоре
Обеспечение мебелью, учебным оборудованием, печатными и электронными образовательными ресурсами	В течение года	Л.Д. Курилова Г.М. Аташева	