


 УТВЕРЖАЮ:  
 Директор МБОУ «СОШ № 42»  
 И.Г.Кизилова  
 2014 г.  
*Кизилова И.Г. 02-03-116/4*

**План работы**  
 по подготовке к введению федерального образовательного стандарта  
 основного общего образования  
 в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 42» г. Норильска  
 2014-2015 учебный год

**Цель:** управление процессом подготовки образовательного учреждения к реализации ФГОС ООО и создание условий для его введения.

**Задачи:**

1. Привести нормативно-правовую базу образовательного учреждения в соответствие с требованиями ФГОС ООО.
2. Обеспечить финансовое и материально-техническое обеспечения процесса введения ФГОС ООО.
3. Организовать научно-методическое и информационное сопровождение процесса введения и реализации ФГОС ООО.
4. Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на обобщение и распространение опыта введения и реализации ФГОС ООО в МБОУ «СОШ № 42» и за его пределами.
5. Обеспечить преемственность реализации ФГОС НОО и ООО.

Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные	Подтверждающие документы
<b>Нормативное обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования</b>			
Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней			Банк нормативно-правовых документов
<b>Издание приказов:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Приказ «О создании и полномочиях рабочей группы по введению ФГОС ООО».</li> <li>• Приказ «Об утверждении плана-графика введения ФГОС нового поколения основного общего образования».</li> <li>• Приказ «Об утверждении новой редакции ООП ООО в МБОУ «СОШ № 42».</li> <li>• Приказ «Об утверждении годового</li> </ul>	Август-сентябрь 2014 г.	Директор, зам.директора по УВР	Приказы

<p>календарного учебного графика».</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Приказ «Об утверждении программ внеурочной деятельности».</li> <li>• Приказ «Об утверждении рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)».</li> <li>• Приказ «Об утверждении списка учебников и учебных пособий, допустимых к использованию в образовательном процессе ОУ».</li> <li>• Приказ «Об утверждении плана-графика повышения уровня профессиональной квалификации педагогических работников в МБОУ «СОШ № 42»</li> <li>• Приказ «Об утверждении должностных инструкций педагогических и руководящих работников в МБОУ «СОШ № 42»</li> <li>• Приказ «Об утверждении учебного плана»</li> </ul>			
<p><b><u>Утверждение планов работ, инструкций, иных документов:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• План-график введения ФГОС нового поколения основного общего образования.</li> <li>• План деятельности рабочей группы по разработке новой редакции основной образовательной программы.</li> <li>• План внутришкольного контроля с определением направлений контроля по реализации ФГОС ООО.</li> <li>• Список учебников в соответствии с утвержденными федеральными перечнями учебников и учебных пособий, допущенных к использованию в образовательном процессе образовательного учреждения.</li> <li>• Договоры с учреждениями дополнительного образования детей и (или) физическими лицами по реализации направлений внеурочной деятельности.</li> <li>• План методической работы ОУ по введению ФГОС ООО с учетом мероприятий по внутришкольному повышению квалификации учителей с ориентацией на проблемы</li> </ul>	<p>Сентябрь</p>	<p>Директор, зам.директора по УВР, зам.директора по ВР, куратор МР</p>	<p>Планы, инструкции, договоры, информационно- аналитические справки</p>

<p>реализации ФГОС ООО.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Должностные инструкции работников ОУ (в соответствии с требованиями ФГОС ООО и новыми квалификационными характеристиками).</li> <li>• План-график повышения квалификации педагогических и руководящих работников в МБОУ «СОШ № 42» в связи с реализацией ФГОС ООО.</li> <li>• Информационно-аналитическая справка об укомплектованности ОУ педагогическими кадрами с указанием образовательного ценза, квалификации, квалификационной категории, сведений о повышении квалификации учителей среднего звена школы.</li> <li>• Информационно-аналитическая справка о материально-техническом обеспечении ОУ в соответствии с требованиями ФГОС ООО.</li> </ul>			
<p><b><u>Внесение изменений в локальные акты:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СОШ № 42»</li> <li>• «Положение о структуре рабочих программ в МБОУ «СОШ № 42»</li> <li>• «Положение о внутренней системе оценки качества образования в МБОУ «СОШ № 42»</li> <li>• «Положение об индивидуальном итоговом проекте в МБОУ «СОШ № 42»</li> <li>• «Положение об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися образовательных программ в МБОУ «СОШ № 42»</li> <li>• «Положение о самообследовании в МБОУ «СОШ № 42»</li> <li>• «Положение о портфолио достижений обучающихся в МБОУ «СОШ № 42»</li> <li>• Положение о системе контроля и мониторинга введения ФГОС ООО</li> <li>• Положение о рабочей группе по введению ФГОС ООО</li> <li>• Должностные инструкции</li> </ul>	<p>Сентябрь 2014 г.</p>	<p>Директор, зам.директора по УВР</p>	<p>Положения</p>

работников МБОУ «СОШ № 42»			
<p><b>Разработка новой редакции ООП ООО в части:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования</li> <li>• Система оценки достижений результатов освоения ООП ООО</li> <li>• Программа развития универсальных учебных действий</li> <li>• Программы отдельных учебных предметов</li> <li>• Программа воспитания и социализации обучающихся</li> <li>• Учебный план для основного общего образования</li> <li>• Система условий реализации основной образовательной программы</li> </ul>	Октябрь-март	<p>Директор, зам.директора по УВР, зам.директора по ВР, куратор МР, руководители рабочих групп</p>	Основная образовательная программа основного общего образования
<b>Организационное, методическое обеспечение введения ФГОС ООО</b>			
Создание рабочей группы для координации подготовки к введению ФГОС ООО	Сентябрь	Директор, зам.директора по УВР	
Проведение заседаний рабочей группы по реализации плана мероприятий по обеспечению введения ФГОС ООО	Октябрь-январь	зам.директора по УВР, куратор МР	Протоколы
<p>Проведение практико-ориентированных семинаров:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• «Методы, формы, средства технологии проблемного диалога»;</li> <li>• «Научно-исследовательские работы и проекты»;</li> <li>• «Освоение технологии оценивания образовательных достижений обучающихся»</li> </ul>	<p>Ноябрь 2014г. Февраль 2015г. Апрель 2015г.</p>	Директор, зам.директора по УВР, куратор МР	методические материалы
<p><b>Педагогические советы:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• «Здоровьесберегающая педагогическая среда в школе».</li> <li>• «Внедрение в образовательный процесс технологии проблемного диалога в рамках системно-деятельностного подхода: первые результаты»;</li> </ul>	<p>Январь 2015г. Март 2015г.</p>	Директор, зам.директора по УВР, куратор МР	Протоколы
<p><b>Заседания МС:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• «Особенности составления основной образовательной программы основного общего</li> </ul>	В течение года	куратор МР	Выработка алгоритма требований к образовательной

<p>образования в системе требований ФГОС нового поколения. Формирование УУД обучающихся»;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• «Современные учебно-методические комплекты для основной школы в оснащении ФГОС второго поколения»;</li> <li>• «Мониторинг образовательного процесса - важнейшее условие в обеспечении качественного образования и формировании универсальных учебных действий учащихся, роста профессиональной компетентности учителя».</li> <li>• «Анализ внедрения активно – деятельностных форм обучения в систему работы учителя в соответствии с требованиями ФГОС».</li> </ul>			<p>программе.</p> <p>Пакет диагностических материалов по контрольно-оценочной деятельности;</p> <p>Аналитическая справка</p>
<p><u>Заседания ШМО:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- «Структура и содержание рабочих программ по учебным дисциплинам в соответствии с требованиями ФГОС ООО»;</li> <li>- «Проектирование современного урока с использованием технологии проблемного диалога»;</li> </ul>	<p>Май 2014 г.</p> <p>Ноябрь 2014 г.</p>	<p>Куратор МР, руководителя ШМО</p>	<p>Рабочие программы</p>
<p><u>Методическая декада</u> открытых уроков с применением технологии проблемного диалога;</p>	<p>Февраль-март</p>	<p>Зам.директора по УВР, куратор МР</p>	<p>Банк уроков</p>
<p>Участие в городских методических мероприятиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Конкурс «ФГОС: форма, глубина, опыт, созидание»;</li> <li>• Конкурс «Лучшая учебно-методическая разработка по курсу «Основы религиозных культур и светской этики»;</li> <li>• Городские педагогические чтения «Норильский учитель: опыт прошлого – взгляд в будущее»;</li> </ul>	<p>В течение года, согласно графику МЦ</p>	<p>Зам.директора по УВР, куратор МР</p>	<p>Аналитическая справка</p>
<p>Презентация результатов деятельности по введению ФГОС ООО:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Городской Форум «Инновационная образовательная практика – условия развития образовательного учреждения»</li> <li>• Единый краевой день открытых</li> </ul>	<p>Ноябрь 2014г.</p>	<p>Зам.директора по УВР, куратор МР</p>	<p>Аналитическая справка</p>

дверей по введению ФГОС ООО	Февраль 2015г.		
Разработка системы мониторинга хода реализации основной образовательной программы основного общего образования	В течение года	Зам.директора по УВР, куратор МР	Система мониторинга
<b>Информационное обеспечение введения ФГОС ООО</b>			
Информирование участников образовательного процесса и родительской общественности по ключевым вопросам введения ФГОС ООО	В течение года	Зам.директора по УВР, куратор МР, классные руководители	
Размещение материалов по вопросам введения ФГОС ООО на сайте школы	В течение года	Зам.директора по УВР, куратор МР	Материалы на сайте
Публикация материалов по вопросам подготовки к введению ФГОС ООО	Февраль-май 2015 г.	Зам.директора по УВР, куратор МР	Публикации
Апробация использования электронных учебников в образовательном процессе, тестирования и контроля домашнего задания с использованием ИКТ	В течение года	Учители-предметники	Аналитическая справка
<b>Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО</b>			
Разработка графика повышения квалификации учителей по вопросам введения ФГОС ООО	Сентябрь 2014 г.	Зам.директора по УВР, куратор МР	График повышения квалификации учителей
Повышение квалификации учителей, директора, заместителей директора по вопросам введения ФГОС ООО	В течение года	Зам.директора по УВР, куратор МР	Аналитическая справка
Участие педагогов в городских методических мероприятиях: семинарах, мастер-классах, конкурсах по организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ООО	В течение года	Зам.директора по УВР, куратор МР	Аналитическая справка
Диагностика уровня готовности педагогов к реализации ФГОС ООО	Февраль-март 2014 г.	Зам.директора по УВР, педагог-психолог	Аналитическая справка
<b>Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО</b>			
Проведение инвентаризации материально-технической, учебно-методической базы с целью определения её соответствия ФГОС ООО и определение необходимых потребностей	Январь-февраль 2014 г.	Директор, зам.директора по АХЧ	Информационно-аналитическая справка о материально-техническом обеспечении ОУ в соответствии с требованиями ФГОС ООО
Разработка плана мероприятий по обеспечению материально-технической базы школы в соответствии с требованиями нового ФГОС	Март-апрель 2014 г.	Директор, зам.директора по АХЧ	План мероприятий
Обеспечение оснащённости учебного процесса и оборудования учебных	В течение	Директор, зам.директора	

помещений материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ООО	года	по АХЧ	
Внесение изменений в систему оплаты труда педагогических и руководящих работников школы, реализующих ФГОС ООО.	Сентябрь 2014г.	Директор	Положение об оплате труда